



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Obra: Quadra Poliesportiva – Bairro Operária
Local: Rua Coimbra S/N - Carazinho – RS
Data: Maio/2016

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
		VALOR	%	VALOR	%			VALOR	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.777,43	100,00%	-		-		-		R\$ 15.777,43
2	INFRAESTRUTURA/MOVIMENTOS DE TERRA/FUNDAÇÕES	R\$ 72.899,21	100,00%	-		-		-		R\$ 72.899,21
3	SUPRAESTRUTURA	-		R\$ 37.034,71	60,00%	R\$ 24.689,81	40,00%	-		R\$ 61.724,52
4	COBERTURA	-		R\$ 42.909,52	50,00%	R\$ 42.909,52	50,00%	-		R\$ 85.819,05
5	QUADRA	-		-		R\$ 15.922,96	30,00%	R\$ 37.153,57	70,00%	R\$ 53.076,53
6	EQUIPAMENTOS	-		-		-		R\$ 5.457,68	100,00%	R\$ 5.457,68
7	PAVIMENTAÇÃO	-		-		-		R\$ 9.154,61	100,00%	R\$ 9.154,61
8	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	-		-		-		R\$ 8.701,00	100,00%	R\$ 8.701,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		-		R\$ 6.611,24	100,00%	R\$ 6.611,24
10	EXTINTORES	-		-		-		R\$ 484,00	100,00%	R\$ 484,00
11	SERVIÇOS GERAIS	-		-		-		R\$ 1.689,67	100,00%	R\$ 1.689,67
TOTAL ETAPA		R\$ 88.676,64	27,59%	R\$ 79.944,24	24,87%	R\$ 83.522,29	25,99%	R\$ 69.251,77	21,55%	R\$ 321.394,94
TOTAL ACUMULADO		R\$ 88.676,64	27,59%	R\$ 168.620,88	52,47%	R\$ 252.143,17	78,45%	R\$ 321.394,94	100,00%	

ENG. CIVIL PEDRO LIMA PIRES
CREA-RS 160.791

RENATO SÜSS
PREFEITO MUNICIPAL – CARAZINHO/RS