

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

Projeto das instalações elétricas da Iluminação Decorativa do Natal 2019

Prefeitura Municipal de Carazinho

BDI aplicado: 25%

| Item | Discriminação  | nov/19        |         | dez/19        |         | jan/20        |         | Total         |
|------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|      |  | Valor         | %       | Valor         | %       | Valor         | %       |               |
| 1    | Montagem e instalação das decorações e iluminação de Natal, de acordo com o memorial descritivo e as plantas ILUM1 e ILUM2 | R\$ 69.721,50 | 100,00% | R\$ 0,00      | 0,00%   | R\$ 0,00      | 0,00%   | R\$ 69.721,50 |
| 2    | Manutenção das decorações de Natal   | 0             | 0,00%   | R\$ 6.000,00  | 100,00% | R\$ 0,00      | 0,00%   | R\$ 6.000,00  |
| 3    | Desmontagem e Remoção das decorações de Natal  | 0             | 0,00%   | R\$ 0,00      | 0,00%   | R\$ 14.790,50 | 100,00% | R\$ 14.790,50 |
|      | Total da Etapa   | R\$ 69.721,50 | 77,03%  | R\$ 6.000,00  | 6,63%   | R\$ 14.790,50 | 16,34%  | R\$ 90.512,00 |
|      | Total Acumulado  | R\$ 69.721,50 | 77,03%  | R\$ 75.721,50 | 83,66%  | R\$ 90.512,00 | 100,00% |               |

---

Joel Rodrigues da Silva  
Engenheiro Eletricista  
CREA-RS 204.657